

UCHWAŁA Nr III/15/2010
Rady Gminy Przasnysz
z dnia 29 grudnia 2010 r.

w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 263 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)
uchwała się, co następuje:

§ 1.

Ustala się wykaz planowanych wydatków gminy, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§2.

Ustala się plan finansowy wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010, wg. klasyfikacji budżetowej zgodnie w załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Przasnysz
Andrzej Szekuna

**Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr III/15/2010
Rady Gminy Przasnysz
z dnia 29 grudnia 2010 r.**

WYKAZ WYDATKÓW NIEWYGASAJĄCYCH W 2010 ROKU

Lp.	Nazwa zadania	Kwota w zł	Termin realizacji
1.	Przebudowa drogi Sątrząska –Grabowo	454.996,71	30.06.2011 r.
2.	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Leszno, gmina Przasnysz	100.478,24	30.06.2011 r.
	Razem	555.474,95	

Uzasadnienie

Wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi Sątrząska –Grabowo” stało się niemożliwe do zrealizowania w roku budżetowym 2010, z uwagi na:

- zawarcie umowy z wykonawcą robót w II połowie września 2010 r. (co wskazuje na krótki okres wykonania dość dużego zakresu robót),
- uzyskanie prawomocnej decyzji na usunięcie drzew z pasa drogowego na odcinku ok. 0,5 km, co w konsekwencji wiązało się z przeprowadzeniem dalszych postępowań (usunięcie drzew nie było ujęte w kontrakcie z wykonawcą robót),
- trudne warunki atmosferyczne- obfite opady deszczu w miesiącu październiku i listopadzie uniemożliwiły wykonywanie robót zmiennych i podbudowy pod potrójne powierzchniowe utrwalenie emulsją asfaltową. Ze względu na bardzo nasiąkniętą podbudowę oraz przyległy teren, roboty zostały przerwane.

Wykonie potrójnego powierzchniowego utrwalenia emulsją asfaltową wymaga odpowiednich warunków atmosferycznych i wysokich dodatnich temperatur.

Zadanie pn. „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Leszno, gmina Przasnysz” – ze względu na brak pozytywnych wyników uzdatniania wody, zgodnych z obowiązującymi normami, nie można dokonać końcowego odbioru inwestycji. Uzyskanie dobrych wyników wody nie jest możliwe do końca 2010 roku, ze względu na konieczność przeprowadzenia ponownego płukania wody oraz ponownego wykonania badań laboratoryjnych wody.

PRZEWODNICZACY
Rady Gminy Przasnysz
Andrzej Sekulnia

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr III/15/2010
Rady Gminy Przasnysz
z dnia 29 grudnia 2010 r.

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NIEWYGASAJĄCYCH W 2010 ROKU

Dział	Rozdz.	§	Treść	Planowane wydatki niewygasające		
				Ogółem	z tego:	
					bieżące	majątkowe
010			<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	100.478,24		100.478,24
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	100.478,24		100.478,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.478,24		100.478,24
600			<i>Transport i łączność</i>	454.996,71		454.996,71
	60016		Drogi publiczne gminne	454.996,71		454.996,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	454.996,71		454.996,71
			Razem	555.474,95		555.474,95

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Przasnysz
Andrzej Sekina